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SERVICIO SALUD COQUIMBO 

MISIÓN 

Somos una Red 
Asistencial 

integrada que 
otorga acciones  

de salud al servicio 
de las personas, 
contribuyendo a  

mantener y 
mejorar su salud. 

VISIÓN 

Garantizar una 
atención oportuna, 
expedita, continua 

y de  calidad, 
satisfaciendo 

progresivamente las 
necesidades de  

salud de las 
personas en la 

Región de Coquimbo. 
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PROYECTOS EN EJECUCION 2014 - 2018 

Infraestructura en Salud 

13 CESFAM    
6 SAR y 4 CECOSF 
2 HOSPITALES 
1 CDT  

TOTAL INVERSION ESTIMADA  
M$ 213.310.000   

(U$ 300 millones aprox.) 
MINSAL/GORE 

CECOSF CESFAM SAR HOSPITAL 
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PROYECTOS EN EJECUCION 2014 - 2018 

Distribución  2 HOSPITALES: 

 Ovalle – 34% 

 Salamanca - 100% 

1 CDT  

 Hospital La Serena 

 

6 SAR: 

1. Tierras Blancas - 100% 

2. Raúl Silva Henriquez. 

3. Marcos Macuada 

4. Monte Patria 

5. Sergio Aguilar 

6. Emilio Schaffauser 

 

4 CECOSF 

2015 

1. Los Leices - 100% 

2. Punta Mira - 100% 

2016 

3.  Arcos de Pinamar 100% 

4. Colonia Limarí - 100% 

13 CESFAM:  

2016 

1. La Higuera - 100% 

2. Punitaqui - 100% 

3. Canela - 100% 

4. San Isidro Calingasta - 100% 

2017  

5. Illapel - 100% 

6. Tierras Blancas II - 60% 

7. Pan de Azúcar - 100% 

8. San Juan – 92% 

9. El Sauce - 75% 

10. Urbano III - Ovalle 48%  

11. Chañaral Alto - 100%  

 

2018  

12. Rio Hurtado 

13. Emilio Schaffausser, La Serena 
   

CECOSF CESFAM SAR HOSPITAL 
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GESTION DE INVERSIONES 
Proyectos de Infraestructura 

 
 
 
 
 
 

PROVINCIA DE LIMARI 
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CESFAM Provincia de Limarí 

Avance Infraestructura Atención Primaria  

CECOSF CESFAM SAR HOSPITAL 

PROYECTO COMUNA 

CESFAM Chañaral Alto MONTE PATRIA 

CESFAM Urbano III OVALLE 

CESFAM Rural Punitaqui PUNITAQUI 

CESFAM ejecución 2015 – 2016 
 

                

PROYECTO COMUNA 

CESFAM Rural Rio Hurtado RIO HURTADO 

CESFAM próximo a ejecutar 
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Construcción CESFAM Punitaqui 

Avance Infraestructura Atención Primaria  

PROYECTO FUENTE MONTO (M$) AVANCE 

Reposición CESFAM Punitaqui GORE 2.621.681 

Obra terminada 31/07/2015. 
Proyección de apertura: Última semana 
de Agosto o primera quincena de 

Septiembre 2016. 

OBRA TERMINADA  
Y EN USO 
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Construcción CESFAM Chañaral Alto 

Avance Infraestructura Atención Primaria  

DESCRIPCION:  

Construcción CESFAM rural en la comuna de Monte 
Patria, para 10.000 habitantes con  una superficie 
de 1.788 m2 y dos viviendas de 64 m2 cada una. 

Costo M$ $4.096.765.- financiamiento MINSAL 

 

ESTADO ACTUAL: 

DISEÑO: Ejecutado y financiado por Municipalidad 
Monte Patria. 

 

OBRAS CIVILES: Licitación 1395-71-LR15 
adjudicada a empresa Constructora Río Limarí.  

Inicio de obras 15/02/2016. Plazo ejecución 365 
días corridos. AVANCE Obra terminada y en 
proceso de recepción. 
 

EQUIPAMIENTO: Comprado y guardado en bodega 

 

AMBULANCIA: Comprada y entregada al Municipio 
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Avance Infraestructura Atención Primaria  

OBRA 100% A MAYO 
(En proceso de Recepción Provisoria) 

Construcción CESFAM Chañaral Alto 
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Construcción 3° CESFAM Ovalle  

Avance Infraestructura Atención Primaria  

PROYECTO FUENTE MONTO (M$) AVANCE 

Construcción CESFAM Urbano 3° 
Ovalle 

GORE 
 

4.876.802 

U. Técnica Servicio MOP Arquitectura. 
Obra en ejecución Empresa Constructora 
Rencoret Ltda.  

OBRA 48% A MAYO 
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Construcción CESFAM Río Hurtado 

Avance Infraestructura Atención Primaria  

PROYECTO FUENTE MONTO (M$) AVANCE 

 
Reposición CESFAM  Rio Hurtado 
Pichasca. 

 
GORE 

 
2.509.510 

UT Dirección Arquitectura.  
En junio 2016  se contrata proyecto de 
estructuras. En evaluación por GORE su 
financiamiento. 
Ejecución 2017-2018 
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CECOSF Y SAR Provincia de Limarí 

Avance Infraestructura Atención Primaria  

CECOSF CESFAM SAR HOSPITAL 

PROYECTO COMUNA 

CECOSF Los Leices OVALLE 

CECOSF Colonia Limarí OVALLE 

CECOSF       Ejecución 2015 - 2016 
 

PROYECTO COMUNA 

SAR Marcos Macuada OVALLE 

SAR Monte Patria MONTE PATRIA 

SAR        Ejecución 2017 - 2018 
 

2 SAR    M$ 2.400.000   

2 CECOSF  M$     820.000 

 MONTO APROX. TOTAL 

M$ 3.220.000  
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Construcción CECOSF Los Leíces 

Avance Infraestructura Atención Primaria  

PROYECTO MONTO ($) ESTADO ACTUAL 

Construcción CECOSF Los Copihues 
sector Los Leíces, Ovalle 

387.889 

1395-57-LP15 adjudicada a Eduardo Francisco 
Gonzalez por M$288.164 (51,4UF/m2). 
Plazo ejecución 160 días. Obra ejecutada y con 
todos los permisos. 
Actualmente en uso 

AVANCE OBRA 100% 
 OBRA TERMINADA y EN USO 
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Construcción CECOSF Los Leíces 

Avance Infraestructura Atención Primaria  

AVANCE OBRA 100% 
 OBRA TERMINADA Y EN USO 
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Construcción CECOSF Colonia Limarí 

Avance Infraestructura Atención Primaria  

PROYECTO MONTO ($) ESTADO ACTUAL 

Construcción CECOSF Colonia 
Limarí, Ovalle 

432.788 

Obra ejecutada por Edo. Fco. Gonzalez M$ 332.934. 
Obra terminada el Febrero 2017. AVANCE 
100% con Recepción Provisoria y Municipal.  
Equipamiento comprado y en obra. 
Se resolvieron observaciones SEREMI a la 
espera de 2° visita. 

AVANCE OBRA 100% 
 (En proceso de Autorización Sanitaria) 
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Construcción SAR Marcos Macuada 

Avance Infraestructura Atención Primaria  

PROYECTO MONTO ($) ESTADO ACTUAL 

Construcción SAR Tierras Blancas, 
Coquimbo 

1.199.608 
Decreto Asignación con toma razón para 
licitar año presupuestario 2017. Ejecución de 
obras programadas año 2018. 
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Construcción SAR Monte Patria 

Avance Infraestructura Atención Primaria  

PROYECTO MONTO ($) ESTADO ACTUAL 

Construcción SAR Monte Patria 1.196.455  
Decreto Asignación con toma razón para 
licitar año presupuestario 2017. Ejecución de 
obras programadas año 2018. 
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HOSPITALES Provincia de Limarí 

Avance Infraestructura Hospitalaria  

CECOSF CESFAM SAR HOSPITAL 

PROYECTO COMUNA 

Hospital Provincial de Limari OVALLE 

Inicio ejecución 2015 
 



19 

REPOSICION HOSPITAL PROVINCIAL DE LIMARI  

Avance Infraestructura Hospitalaria 

DESCRIPCION:  

Edificio de 41.296 m2 en un terreno de 71.373 m2 
en el sector de Tuquí. Tendrá un total de 235 
camas. 

Obra en construcción por Consorcio San José 
Nuevos Proyectos Salud Ltda. AVANCE 37,56% 

Costo aprox. M$ 77.624.774. La inversión 

región al más grande después de los embalses y 
las carreteras. 

SECTOR URGENCIAS HOSPITAL OVALLE 
                              Foto 23/05/2017 



20 

NORMALIZACION HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE 
Foto 06/06/2017 

REPOSICION HOSPITAL PROVINCIAL DE LIMARI  

AVANCE 37,56% 
15/06/2017 
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NORMALIZACION HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE 
Análisis del avance a 15/06/2017 

REPOSICION HOSPITAL PROVINCIAL DE LIMARI 
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NORMALIZACION HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE 
Análisis del avance a 15/06/2017 

REPOSICION HOSPITAL PROVINCIAL DE LIMARI  
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GESTION DE INVERSIONES 
Ejecución Presupuesto 

 
 
 
 
 
 

REGION DE COQUIMBO 
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EJECUCION FONDOS SECTORIALES  2014-2018 

Servicio Salud Coquimbo 
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